

Terminplan für das Jahr 2011

Nr. 116 - 119

	Nr. 116	Nr. 117	Nr. 118	Nr. 119
Arbeitsbeginn:	24.01.2011	21.04.2011	22.07.2011	30.09.2011
Material erbeten:	fortlaufend bis Redaktionsschluss	fortlaufend bis Redaktionsschluss	fortlaufend bis Redaktionsschluss	fortlaufend bis Redaktionsschluss
Redaktionsschluss:	07.02.2011	06.05.2011	05.08.2011	10.10.2011
Korrekturabzüge an Ärztlicher Beirat, dPV, Fa. Orion:	07.03.2011	03.06.2011	02.09.2011	07.11.2011
Korrektorexemplare zurück an ELLYOTT:	14.03.2011	10.06.2011	09.09.2011	14.11.2011
Druckfilme an Druckerei:	21.03.2011	17.06.2011	16.09.2011	21.11.2011
Auslieferung:	14.KW.2011 (ab 04.04.2011)	27.KW.2011 (ab 04.07.2011)	40.KW.2011 (ab 04.10.2011)	49.KW.2011 (ab 05.12.2011)